

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL			
- IDENTIFICAÇÃO: Substituição da Cobertura na EMEI Santa Rita de Cássia			
- PROPRIETÁRIO: Município de Sobradinho - Prefeitura Municipal			
- LOCALIZAÇÃO: Rua Guilherme Wietzki, nº 610 - Copetti - Sobradinho/RS			
CRONOGRAMA MENSAL			
ITEM	DESCRIÇÃO / IDENTIFICAÇÃO	30 DIAS	TOTAIS
		04/2026	
1	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA		R\$ 55.449,99
1.1	Substituição da cobertura.	R\$ 55.449,99	R\$ 55.449,99
		100,00%	100,00%
TOTAL =		R\$ 55.449,99	R\$ 55.449,99
EVOLUÇÃO 30 DIAS (%) =		100,00%	100,00%
EVOLUÇÃO ACUMULADA (%) =		100,00%	100,00%
<div><div></div><div>Natália Carniel</div><div>Engª Civil - CREA/RS 247534</div></div>			
Departamento de Engenharia e Projetos		Sobradinho/RS, 24 de Março de 2026.	