



PREFEITURA
PASSO FUNDO

SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

DATA: 25 / 03 / 2026

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E CONSULTORIA PARA A RETOMADA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO

Item	Descrição	PESO	MESES															
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16
1.1	Fase 01 - Preparação	24,00%																
1.1.1	Produto 01 - Plano de Trabalho	2,0%																
1.1.2	Produto 02 - Plano de Comunicação e Mobilização Social	1,0%																
1.1.3	Produto 03 - Avaliação sistêmica do território municipal	17,0%																
1.1.4	Produto 04 - Resumo executivo FASE 01 – Preparação	2,5%																
1.1.5	Produto 05 - Audiência de Validação e Caderno de Registros FASE 01	1,5%																
1.2	Fase 02 – Visão de Futuro	44,00%																
1.2.1	Produto 06 - Ordenamento territorial	12,0%																
1.2.2	Produto 07 - Estruturação e Qualificação Setorial	10,0%																
1.2.3	Produto 08 - Instrumentos Urbanísticos e Sistema de Gestão	10,0%																
1.2.4	Produto 09 - Minutas dos Projetos de Lei	8,0%																
1.2.5	Produto 10 - Resumo executivo FASE 02 – Visão de Futuro	2,5%																
1.2.6	Produto 11 - Audiência de validação e Caderno de Registros FASE 02	1,5%																
1.3	Fase 03 – Projetos de Lei e Regulamentos	29,00%																
1.3.1	Produto 12 - Projetos de Lei e Regulamentos	15,0%																
1.3.2	Produto 13 - Guia Ilustrado das Propostas Finais do Novo Plano Diretor	6,0%																
1.3.3	Produto 14 - Resumo Executivo FASE 03 – Projetos de Lei e Regulamentos	2,5%																
1.3.4	Produto 15 - Audiência de validação e Caderno de Registros FASE 03	2,0%																
1.3.5	Produto 16 - Relatório de Audiência Pública – Câmara de Vereadores	2,0%																
1.3.6	Produto 17 - Cartilha de Ordenamento Territorial	1,5%																
1.4	Serviços de Capacitação	3,00%																
1.4.1	Produto 18 - Serviços de capacitação - 80 horas	3,0%																
PREVISÃO DE EXECUÇÃO			3,00%	7,40%	5,10%	10,00%	3,30%	3,60%	3,60%	2,40%	4,20%	8,00%	8,00%	4,20%	5,30%	8,75%	6,00%	12,85%
ACUMULADO			3,00%	10,40%	15,50%	24,90%	28,20%	31,80%	35,40%	37,80%	42,00%	50,00%	58,00%	62,20%	67,50%	76,25%	82,25%	95,10%

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - FINALIZAÇÃO DE PRODUTO

Responsáveis pela elaboração:

Giezi Schneider
Secretário de Planejamento

Sibele Fiori
Arquiteta e Urbanista
Secretaria de Planejamento - SEPLAN

Sidnei Matana Júnior
Arquiteta e Urbanista
Secretaria de Planejamento - SEPLAN