

Prefeitura Municipal de Três de Maio
CNPJ: 87.612.800/0001-41

Obra
Reforma Sala de Auto Cuidado - Caminhos Inovadores

Bancos B.D.I.
SINAPI - 07/2024 - Rio 24,0%
Grande do Sul
SBC - 09/2024 - Rio
Grande do Sul

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 83,25%
Mensalista: 46,08%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	Sala de Auto Cuidado	100,00%	100,00%
2	Sanitários Ed. Infantil	35.001,28	35.001,28
		100,00%	100,00%
3	Muros	16.649,14	16.649,14
		100,00%	100,00%
		1.223,94	1.223,94
		100,0%	100,0%
Porcentagem		52.874,36	
Custo		100,0%	
Porcentagem Acumulado		52.874,36	
Custo Acumulado			


Victor Hugo Buzke
CREA-RS 236800
Setor de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL	
PROTOCOLO	
FL. 18	RUB. 

Rua Minas Gerais Palácio Municipal Walter Ullmann - Centro - Três de Maio / RS