

Obra
Cópia de: AVENIDA PASQUALINE02

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2025 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
16,49%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 112,84%
Mensalista: 69,95%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	10,00%	15,00%	40,00%	25,00%	10,00%
		765.66	76.57	114.85	306.26	191.42	76.57
2	DRENAGEM PLUVIAL	100,00%	10,00%	15,00%	40,00%	25,00%	10,00%
		270.173.00	27.017.30	40.525.95	108.069.20	67.543.25	27.017.30
3	DISSIPADOR DE ENERGIA	100,00%	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%
		11.734.64	1.173.46	2.346.93	3.520.39	2.346.93	2.346.93
4	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	10,00%	15,00%	40,00%	25,00%	10,00%
		691.60	69.16	103.74	276.64	172.90	69.16
Porcentagem			10,0%	15,21%	39,59%	24,79%	10,41%
Custo			28.336,49	43.091,46	112.172,49	70.254,49	29.509,95
Porcentagem Acumulado			10,0%	25,21%	64,79%	89,59%	100,0%
Custo Acumulado			28.336,49	71.427,95	183.600,44	253.854,93	283.364,90

EDGAR RAFAEL
HILGEMANN:01
971698059

Assinado digitalmente por EDGAR RAFAEL
HILGEMANN:01971698059
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=20085105000106, OU=presencial,
CN=EDGAR RAFAEL HILGEMANN:01971698059
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.29 08:33:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Edgar R. Hilgemann
eng.civil CREARS249346

JOSIAS
CORREA:0
1200196040

Assinado digitalmente por JOSIAS
CORREA:01200196040
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
20085105000106, OU=presencial, CN=
JOSIAS CORREA:01200196040
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2026.02.05 09:01:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2