

PREFEITURA DE SANTO CRISTO - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: Reforma do Centro Morada do Sol PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS Endereço: Rua 25 de Julho 133, Centro - Santo Cristo - RS Endereço da obra: Rua Minas Gerais, 2728, Bairro Philioosen, Santo Cristo, RS Área: 511 m² VALOR (R\$): 98.567,58													
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES								TOTAL	
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.578,95	20,88	50,00	10.289,48	50,00	10.289,48		-		-	100,00	20.578,95
2	PISO	51.327,42	52,07		-	50,00	25.663,71	50,00	25.663,71		-		51.327,42
3	REVESTIMENTOS E PINTURA	26.661,21	27,05		-		-	50,00	13.330,61	50,00	13.330,61	100,00	26.661,21
TOTAL	SIMPLES			10,44	10.289,48	36,48	35.953,19	39,56	38.994,32	13,52	13.330,61	47,93	98.567,58
	ACUMULADO	98.567,58	100,00		10.289,48	46,91	46.242,66	86,48	85.236,98	100,00	98.567,58		

Santo Cristo - RS, 15 de maio de 2024

Santiago Chaves Brancher
Engº Civil - Crea/RS nº 196.701

Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS