



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO -	Nº TGOV -	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Santo Cristo	APelido EMPREENDIMENTO Reforma da Cobertura do Centro Cultural	DESCRiÇÃO DO LOTE Reforma da Cobertura do Centro Cultural
------------------	--------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	REFORMA DA COBERTURA DO CENTR	839.081,61	% Período:	3,50%	11,46%	17,34%	19,77%	29,12%	18,82%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.319,04	% Período:	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%						
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	21.648,54	% Período:	100,00%											
1.3.	ALVENARIAS	12.527,07	% Período:					100,00%							
1.4.	COBERTURA E ESTRUTURAS	442.143,76	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%						
1.5.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DE DRENAC	68.040,89	% Período:				30,00%	50,00%	20,00%						
1.6.	REVESTIMENTO DE PISO	7.952,88	% Período:						100,00%						
1.7.	FORRO	114.914,58	% Período:					50,00%	50,00%						
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	98.745,17	% Período:			50,00%	50,00%								
1.9.	PINTURA	1.510,32	% Período:						100,00%						
1.10.	SERVIÇOS FINAIS	25.279,36	% Período:						100,00%						

<b>Total: R\$ 839.081,61</b>	Período:	%:	3,50%	11,46%	17,34%	19,77%	29,12%	18,82%								
		Repasso:	-	-	-	-	-	-	-							
		Contrapartida:	29.337,50	96.117,71	145.490,30	165.902,57	244.336,89	157.896,64								
		Outros:	-	-	-	-	-	-								
Acumulado:	Investimento:	%:	3,50%	14,95%	32,29%	52,06%	81,18%	100,00%								
		Repasso:	-	-	-	-	-	-								
		Contrapartida:	29.337,50	125.455,21	270.945,51	436.848,08	681.184,97	839.081,61								
		Outros:	-	-	-	-	-	-								
Investimento:		29.337,50	125.455,21	270.945,51	436.848,08	681.184,97	839.081,61									
Administração Local:																

Macro-serviço da Administração Local:

Santo Cristo/RS

Local

domingo, 5 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: João Antonio Riboli  
CREA/CAU: CREA/RS 229702  
ART/RRT: 14326741