

PREFEITURA DE SANTO CRISTO - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: Reformas de escolas públicas PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS Endereço: Rua 25 de Julho 133, Centro - Santo Cristo - RS Endereço da obra: Escola Paulo Freire e Escola Rio Branco, Santo Cristo - RS #REF!										VALOR (R\$): 143.252,12	
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES						TOTAL	
				Mês 1		Mês 2		Mês 3			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	695,83	0,49	100,00	695,83		-		-	100,00	695,83
2	FORRO	60.061,68	41,93	35,00	21.021,59	35,00	21.021,59	30,00	18.018,50	100,00	60.061,68
3	ALVENARIAS, ESQUADRIAS E PISO	48.056,61	33,55			50,00	24.028,31	50,00	24.028,31	100,00	48.056,61
4	ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	34.438,00	24,04		-	50,00	17.219,00	50,00	17.219,00	100,00	34.438,00
TOTAL	SIMPLES			15,16	21.717,42	43,47	62.268,89	41,37	59.265,81	100,00	143.252,12
	ACUMULADO	143.252,12	100,00		21.717,42	58,63	83.986,31	100,00	143.252,12		

Santo Cristo - RS, 09 de março de 2026

SANTIAGO CHAVES
 Assinado digitalmente por SANTIAGO CHAVES
 BRANCHER:013737011
 ID: C=BR, CN=SANTIAGO CHAVES
 BRANCHER:013737011, O=CP-Brasil, OU=Certificado PF
BRANCHER:01373733
77011

Santiago Chaves Brancher
 Engº Civil - Crea/RS nº 196.701

Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS