



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: REFORMA DE RAMPA - ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

LOCAL: AVENIDA IGNÁCIO PINTO, Nº 547, CENTRO, INDEPENDÊNCIA - RS

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	PESO	VALOR	PERÍODO			
				QUINZENA 1		QUINZENA 2	
				%	R\$	%	R\$
1.1	DEMOLIÇÃO	15,76%	2.394,16	100,00%	2.394,16		-
1.2	INFRAESTRUTURA	50,92%	7.734,01	35,00%	2.706,90	65%	5.027,11
1.3	EQUIPAMENTOS, PINTURA E LIMPEZA	33,32%	5.061,63	0,00%	-	100%	5.061,63
TOTAL		100,00%	15.189,80	33,58%	5.101,06	66,42%	10.088,74
						TOTAL	15.189,80

Independência, julho de 2024.

Pablo Backes Roque
Engenheiro Civil – CREA RS240476
Responsável Técnico

João Edécio Graef
Prefeito Municipal de Independência