

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESF 01

Proprietário: Prefeitura Municipal de Independência

CNPJ: 87.612.826/0001-90

Endereço da Obra: Rua Josino Farias, nº 1442. Centro. Independência/RS



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ETAPAS MENSAIS					TOTAIS	TOTAIS ACUMUL.	%	% ACUMUL.
		1	2	3	4	5				
1	DEMOLIÇÕES	3209,66					3209,66	3209,66	1,66	1,66
2	PAREDES	350,93					350,93	3560,59	0,18	1,84
3	ACESSÓRIOS	13747,24					13747,24	17307,83	7,12	8,97
4	ESQUADRIAS	8940,45					8940,45	26248,28	4,63	13,60
5	RAMPAS	8541,74					8541,74	34790,02	4,43	18,03
6	CALÇADAS EXTERNAS		18597,14				18597,14	53387,16	9,64	27,66
7	PASSEIO PÚBLICO		7512,96				7512,96	60900,12	3,89	31,56
8	SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL		6265,24				6265,24	67165,36	3,25	34,80
9	PLACAS DE IDENTIDADE VISUAL			2727,77			2727,77	69893,13	1,41	36,22
10	COBERTURA			24191,03			24191,03	94084,16	12,53	48,75
11	RECUPERAÇÃO DE TRINCAS E RACHADURAS			13886,68	41660,05	13886,68	69433,41	163517,57	35,98	84,73
12	PINTURA					29472,14	29472,14	192989,71	15,27	100,00
	TOTAIS	34790,02	32375,34	40805,48	41660,05	43358,82	192989,71			
	TOTAIS ACUMULADOS	34790,02	67165,36	107970,84	149630,89	192989,71				
	%	18,03	16,78	21,14	21,59	22,47	100,00			
	% ACUMULADOS	18,03	34,80	55,95	77,53	100,00				

Independência, novembro de 2024

Luana Emanuelle Butzke
Engenheira Civil

Prefeitura Municipal de Independência - RS

CNPJ: 87.612.826/0001-90