

29:51



Usuário: FABIO RODRIGO LAWALL
CPF: 011.326.980-30

Cadastramento	Programas
TCE	Verificação de Regularidade

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

Acesso à Informação

Sair do Sistema

11/03/2025 07:40 - v.3.10.5-b18951310

Projeto Básico / Termo de Referência

55000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA

Instrumento 953963

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.612.867/0001-86 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA

Voltar

Versão: 5

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- LAE
- SPA
- Quadro Resumo

- Dados Gerais
- Eventos
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1
2	SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1
3	VIGAS BALDRAME	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2
4	PILARES (INCLUINDO PILARES DA CAIXA D'ÁGUA)	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO TERREO	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2
6	VIGAS COBERTURA	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3
7	LAJE DA COBERTURA	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3
8	ALVENARIA DA PLATIBANDA + ALVENARIA DA CAIXA D'ÁGUA	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4
9	PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4
10	VIGA CINTAMENTO RESERVATÓRIO E LAJE RESERVATÓRIO	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4
11	TELHADO + CALHAS E RUFOS	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6
14	DRENAGEM PLUVIAL	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7
15	REBOCO EXTERNO E INTERNO	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7
16	ESQUADRIAS	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICA/TELEFONIA	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7
18	PISO CERÂMICO E ACESSIBILIDADE INTERNA	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7
19	LOUÇAS/METAIS/DIVISÓRIAS	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8
20	PINTURA	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8
21	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8
22	FECHAMENTO E CALÇADAS DO ENTORNO	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9
23	SERVIÇOS FINAIS	—	1	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	6,49%	R\$ 37.645,07	6,49%	R\$ 37.645,07
2	12,57%	R\$ 72.925,78	19,06%	R\$ 110.570,85
3	15,52%	R\$ 90.059,63	34,58%	R\$ 200.630,48
4	3,77%	R\$ 21.863,00	38,34%	R\$ 222.493,48
5	7,98%	R\$ 46.291,66	46,32%	R\$ 268.785,14
6	12,31%	R\$ 71.447,55	58,64%	R\$ 340.232,69
7	27,18%	R\$ 157.713,92	85,82%	R\$ 497.946,61
8	8,63%	R\$ 50.066,08	94,45%	R\$ 548.012,69
9	5,55%	R\$ 32.230,60	100,00%	R\$ 580.243,29