

Contratação de empresa em regime de empreitada global para reforma da antiga Escola Princesa Isabel, em Frederico Westphalen/RS, conforme Emendas Impositivas Individuais Municipais nº 10/2025, nº 15/202 e nº 27/2025


Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
25,49%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS	100,00% 22.652,41	100,00% 22.652,41	
2	CERCAMENTO	100,00% 14.089,30	50,00% 7.044,65	50,00% 7.044,65
3	BANHEIRO - MICTÓRIO	100,00% 1.905,12	100,00% 1.905,12	
4	BANHEIRO - VASO SANITÁRIOS	100,00% 3.339,10	100,00% 3.339,12	
5	BANHEIRO - PIA	100,00% 3.000,41		100,00% 3.000,41
Porcentagem			77,22	22,78
Porcentagem Acumulada			77,67	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 34.941,30	R\$ 44.986,36

Frederico Westphalen/RS, 17 de junho de 2026.


 RODRIGO ANDRÉ KLAMT
 ENG. CIVIL CREA/RS 191737