



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de São Luiz Gonzaga	PLAYGROUND AVIÃO - PRAÇA MATRIZ	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8
				10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	PLAYGROUND AVIÃO - PRAÇA MATRIZ	141.777,78	% Período:	100,00%							
1.1.	PLAYGROUND INTERATIVO INFANTIL E	141.777,78	% Período:	100,00%							
Total: R\$ 141.777,78				%:	100,00%						
				Repassse:	-						
				Contrapartida:	141.777,78						
				Outros:	-						
				Investimento:	141.777,78						
				%:	100,00%						
				Repassse:	-						
				Contrapartida:	141.777,78						
				Outros:	-						
				Investimento:	141.777,78						
				Administração Local:							

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

São Luiz Gonzaga/RS

Local

quinta-feira, 20 de agosto de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Larissa Rodrigues

CREA/CAU: CAU 292774-4

ART/RRT: 00



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR
0	0	Município de São Luiz Gonzaga

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	PLAYGROUND AVIÃO - PRAÇA MATRIZ	141.777,78	% Período:				
1.1.	PLAYGROUND INTERATIVO INFANTIL E	141.777,78	% Período:				
Total: R\$ 141.777,78							
		Período:	%:				
			Repassse:				
			Contrapartida:				
			Outros:				
			Investimento:				
		Acumulado:	%:				
			Repassse:				
			Contrapartida:				
			Outros:				
			Investimento:				
crossserviço da Administração Local:			Administração Local:				

ado o Macrosserviço de Administração Local

São Luiz Gonzaga/RS
Local

quinta-feira, 20 de agosto de 2026
Data

Machry
8