



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO L	EMEI FLORINDA CAETANO BRAGA - EXECUÇÃO DE ÁREA COB	EMEI FLORINDA CAETANO BRAGA - EXECUÇÃO DE ÁREA COBERTA EM ES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
1.	EXECUÇÃO DE ÁREA COBERTA EM ES	77.619,69	% Período:	75,72%	24,28%										
1.1.	FUNDAÇÕES	9.721,49	% Período:	100,00%											
1.2.	PILARES METÁLICOS	14.999,36	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTUR	42.562,67	% Período:	80,00%	20,00%										
1.4.	FECHAMENTO OITÃO	1.022,25	% Período:		100,00%										
1.5.	FUNILARIA	9.313,92	% Período:		100,00%										
2.	ÁREA COBERTA - 2,00 m	10.295,25	% Período:		100,00%										
2.1.	FUNDAÇÕES	362,61	% Período:		100,00%										
2.2.	PILARES 80x80X2,00mm	1.155,87	% Período:		100,00%										
2.3.	COBERTURA	7.975,07	% Período:		100,00%										
2.4.	FUNILARIA	801,70	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 87.914,94		Período:	%:	66,85%	33,15%										
			Repass:	-	-										
			Contrapartida:	58.770,99	29.143,95										
			Outros:	-	-										
		Acumulado:	Investimento:	58.770,99	29.143,95										
			%:	66,85%	100,00%										
			Repass:	-	-										
			Contrapartida:	58.770,99	87.914,94										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	58.770,99	87.914,94										
crosstotal da Administração Local:			Administração Local:												

crossserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

SÃO LUIZ GONZAGA/RS  
Local

sexta-feira, 17 de outubro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Igor Machado Kist  
CREA/CAU: RS246150  
ART/RRT: 14087243