



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	Rua Antunes Ribas e Rua Marquês do Herval - Drenagem pluvial e	Rua Antunes Ribas e Rua Marquês do Herval - Drenagem pluvial e pavimentação

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25
1.	Rua Antunes Ribas (trecho entre a ponte e	391.649,27	% Período:	57,60%	42,40%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	50.783,57	% Período:	80,00%	20,00%										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	340.865,70	% Período:	54,26%	45,74%										
1.2.1.	REPERFILAGEM DE 3,00CM	184.956,91	% Período:	100,00%											
1.2.2.	CAPA DE ROLAMENTO DE 2,50CM	155.908,79	% Período:	100,00%											
2.	Rua Marquês do Herval (trecho entre Aveni	1.226.568,21	% Período:			34,05%	34,80%	31,15%							
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.871,60	% Período:			33,34%	33,33%	33,33%							
2.2.	DRENAGEM PLUVIAL	829.288,86	% Período:			50,00%	50,00%								
2.3.	IMPRIMAÇÃO - TRECHO DE DRENAGEM PI	9.248,57	% Período:			50,00%	50,00%								
2.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	379.159,18	% Período:				100,00%								
2.4.1.	CAPA DE ROLAMENTO DE 4,00CM	379.159,18	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 1.618.217,48				%:	13,94%	10,26%	25,81%	26,38%	23,61%						
Período:	Repassse:	-	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	225.583,77	166.065,50	417.602,22	426.849,91	382.116,08									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	225.583,77	166.065,50	417.602,22	426.849,91	382.116,08									
Acumulado:	%:	13,94%	24,20%	50,01%	76,39%	100,00%									
	Repassse:	-	-	-	-	-									
	Contrapartida:	225.583,77	391.649,27	809.251,49	1.236.101,40	1.618.217,48									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	225.583,77	391.649,27	809.251,49	1.236.101,40	1.618.217,48									

SANTO ÂNGELO / RS
Local

quarta-feira, 8 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: CHARLES E. MAKULIA
CREA/CAU: RS151671
ART/RRT:

CHARLES ENDRIGO
MAKULIA:00326180001
Assinado de forma digital por
CHARLES ENDRIGO
MAKULIA:00326180001
Dados: 2024.05.09 16:28:52 -03'00'