

Projeto de Reforma de Praça Pública
Praça Comunidade Santo Antônio
Município de Santo Augusto

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO -									
META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$
0	PRAÇA COMUNIDADE SANTO ANTONIO								
1	DEMOLIÇÕES	3.697,92	2,39%	100,00	3.697,92	-	-	-	-
2	PLAYGROUND	12.750,55	8,26%	40,00	5.100,22	30,00	3.825,17	30,00	3.825,17
3	QUADRA DE ESPORTE	105.404,86	68,26%	30,00	31.621,46	30,00	31.621,46	40,00	42.161,94
4	PAVIMENTAÇÃO	29.023,37	18,80%	40,00	11.609,35	30,00	8.707,01	30,00	8.707,01
5	SERVIÇOS FINAIS	3.543,84	2,29%	-	-	-	-	100,00	3.543,84
	Total Simples:	154.420,54	100,00%	33,69%	52.028,95	28,59%	44.153,63	37,71%	58.237,96
	Total Acumulado:			33,69%	52.028,95	28,59%	96.182,58	100,00%	154.420,54
	Total Simples MÃO DE OBRA	49.397,54			16.643,52		14.124,29		18.629,72
	Total Simples MATERIAL	105.023,00			35.385,42		30.029,34		39.608,24

SANTO AGUSTO, 30 DE ABRIL DE 2024
Local e data

Thaís Cristina Schuly
Arquiteta e Urbanista
CA 560482-8