

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Humaitá	APELIDO EMPREENDIMENTO Pinguela da cascata	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
-------------------------	---------------------	---	--	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pinguela	32.955,95	% Período:	100,00%											
1.1.	Estrutura	31.108,57	% Período:	100,00%											
1.2.	Pintura	1.847,38	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 32.955,95															
	Período:		%:	100,00%											
		Repasse:		-											
		Contrapartida:		32.955,95											
		Outros:		-											
	Acumulado:		Investimento:	32.955,95											
		%:		100,00%											
		Repasse:		-											
		Contrapartida:		32.955,95											
		Outros:		-											
			Investimento:	32.955,95											
			Administração Local:	100,00%											

Humaitá/RS
Local

terça-feira, 27 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Luís Felipe Führ
CREA/CAU: CREA/RS 230304
ART/RRT: 14225756