

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Humaitá	APELIDO EMPREENDIMENTO Pintura de piso e paredes no pavilhão da área industrial	DESCRIÇÃO DO LOTE Pintura de piso e paredes no pavilhão da área industrial
-------------------------	---------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pintura de piso e paredes com tinta acr	30.252,44	% Período:	100,00%											
1.1.	Piso	17.605,11	% Período:	100,00%											
1.2.	Paredes	6.423,17	% Período:	100,00%											
1.3.	Portas	6.224,16	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 30.252,44															
				Período:	%:	100,00%									
					Repassé:	-									
					Contrapartida:	30.252,44									
					Outros:	-									
					Investimento:	30.252,44									
				Acumulado:	%:	100,00%									
					Repassé:	-									
					Contrapartida:	30.252,44									
					Outros:	-									
					Investimento:	30.252,44									
crossserviço da Administração Local:					Administração Local:	100,00%									

Humaitá/RS
Local
quarta-feira, 25 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Luis Felipe Führ
CREA/CAU: CREA/RS 230304
ART/RRT: 14324068