

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO						Recurso:	MUNICIPIO DE BRAGA					
Endereço:	RUAS RUI BARBOSA E SEPE TIARAJU						Valor Total R\$:	699.864,14					
Cidade/UF:	BRAGA/RS						Repasse R\$:	-					
BD:	24,23%						Contrapartida R\$:	699.864,14					
Referência:	SINAPI - JULHO 2024 - ONERADO						Doc. Repasse:	-					
Item	Descrição Material/Serviço/Equipamento	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	Total					
1.0	EXECUÇÃO	699.864,14	-	-	-	-	-	699.864,14					
		-	-	-	-	-	-	-					
	TOTAL SIMPLES	699.864,14	-	-	-	-	-	699.864,14					
	% SIMPLES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
	TOTAL ACUMULADO	699.864,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.864,14					
	% ACUMULADO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					

Braga,RS, em 15 de outubro de 2024.

RUAN PEDRO DOS SANTOS BITENCOURT
Engenheiro Civil
CREA/RS 262982

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO				Recurso:	MUNICIPIO DE BRAGA			
Endereço:	RUAS RUI BARBOSA E SEPÉ TIARAJU				Valor Total R\$:	699,864,14			
Cidade/UF:	BRAGA/RS				Repasse R\$:	-			
BDI:	24,23%				Contrapartida R\$:	699,864,14			
Referência:	SINAPI - JULHO 2024 - ONERADO				Doc. Repasse:	-			
Item	Origem do Recurso	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	5º Mês	Total	
1.0	CONCEDENTE								
2.0	CONVENIENTE								
TOTAL		699,864,14	-	-	-	-	-	699,864,14	

Braga,RS, em 15 de outubro de 2024.

RUAN PEDRO DOS SANTOS BITENCOURT
Engenheiro Civil
CREA/RS 262982