

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES				Recurso:	EMENDAS IMPOSITIVAS		
Endereço:	VRS 320 - ACESSO RUA RUI BARBOSA - RUA IZIDRO TOME DA CRUZ				Valor Total R\$:	64.433,24		
Cidade/UF:	BRAGA/RS				Repasse R\$:	64.433,24		
BDI:	24,23%				Contrapartida R\$:	-		
Referência:	SINAPI - OUTUBRO DE 2023 - HONERADO				Doc. Repasse:			
Item	Descricao Material/Serviço/Equipamento	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	Total
1.0	EXECUÇÃO	64.433,24	-	-	-	-	-	64.433,24
		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SIMPLES		64.433,24	-	-	-	-	-	64.433,24
% SIMPLES		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		64.433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.433,24
% ACUMULADO		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Braga,RS, em 24 de janeiro de 2024.


Antonio Osmar Brauner
Engenheiro Civil - CREA 32.147

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Obra:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES				Recurso:	EMENDAS IMPOSITIVAS		
Endereço:	VRS 320 - ACESSO RUA RUI BARBOSA - RUA IZIDRO TOME DA CRUZ				Valor Total R\$:	64.433,24		
Cidade/UF:	BRAGA/RS				Repasse R\$:	64.433,24		
BDI:	24,23%				Contrapartida R\$:	-		
Referência:	SINAPI - OUTUBRO DE 2023 - HONERADO				Doc. Repasse:	-		
Item	Origem do Recurso	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	5º Mês	Total
1.0	CONCEDENTE	64.433,24	-	-	-	-	-	64.433,24
2.0	CONVENIENTE	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		64.433,24	-	-	-	-	-	64.433,24

Braga,RS, em 24 de janeiro de 2024.


Antonio Osmar Brauner
Engenheiro Civil - CREA 32.147