

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Três Passos	Parque do Lago do Bairro Weber	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
1.	PARQUE DO LAGO BAIRRO WEBER	333.222,69	% Período:	25,83%	18,56%	14,35%	41,26%								
				30,00%	40,00%	40,00%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	23.102,93	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	PASSEIO PÚBLICO	31.291,25	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
				30,00%	50,00%	20,00%									
1.3.	FECHAMENTO LATERAL	19.100,60	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%									
1.4.	ÁREA DE PERMANÊNCIA	18.458,98	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
				30,00%	50,00%	20,00%									
1.5.	ESCADARIA	9.008,46	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
				30,00%	50,00%	20,00%									
1.6.	PISTA DE CAMINHADA	49.336,02	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
				30,00%	50,00%	20,00%									
1.7.	PROTEÇÃO LAGO	27.563,42	% Período:				100,00%								
						0,00%	100,00%								
1.8.	ACADEMIA	39.033,78	% Período:	20,00%	20,00%		60,00%								
				20,00%	20,00%	0,00%	60,00%								
1.9.	MOBILIÁRIO URBANO	28.654,66	% Período:			20,00%	80,00%								
				0,00%	0,00%	20,00%	80,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	3.619,23	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.11.	ILUMINAÇÃO	81.833,36	% Período:			25,00%	75,00%								
						25,00%	75,00%								
1.12.	SERVIÇOS FINAIS	2.220,00	% Período:				100,00%								
							100,00%								
Total: R\$ 333.222,69			%:	25,83%	18,56%	14,35%	41,26%								
Período:	Repasse:			-	-	-	-								
	Contrapartida:	86.057,93		61.854,11	47.808,21	137.502,44									
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	86.057,93		61.854,11	47.808,21	137.502,44									
Acumulado:	%:			25,83%	44,39%	58,74%	100,00%								
	Repasse:			-	-	-	-								
	Contrapartida:	86.057,93		147.912,04	195.720,25	333.222,69									
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	86.057,93		147.912,04	195.720,25	333.222,69									

Três Passos - RS
Local

terça-feira, 24 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Felipe Jardel Mohler
CREA/CAU: CAU A296404-0
ART/RRT: 14491725