



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Três Passos/RS	Cobertura de Acesso - EMEI Lápis de Cor	Cobertura de Acesso - EMEI Lápis de Cor

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	COBERTURA DE ACESSO - EMEI LÁPIS	57.329,93	% Período:	56,95%	43,05%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.293,81	% Período:	56,95%	43,05%										
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	7.183,30	% Período:	100,00%											
1.3.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	4.275,60	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES	903,87	% Período:	100,00%											
1.5.	ESTRUTURA METÁLICA	6.608,09	% Período:	100,00%											
1.6.	COBERTURA E PLATIBANDA	20.621,00	% Período:	60,00%	40,00%										
1.7.	MURETAS E ESCADA	6.873,23	% Período:		100,00%										
1.8.	CERCAMENTO E CORRIMÃO	8.571,03	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 57.329,93				%:	56,95%	43,05%									
				Repassa:	-	-									
				Contrapartida:	32.649,78	24.680,15									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	32.649,78	24.680,15									
				%:	56,95%	100,00%									
				Repassa:	-	-									
				Contrapartida:	32.649,78	57.329,93									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	32.649,78	57.329,93									
				Administração Local:											

Macrosserviço da Administração Local:

Macro o Macrosserviço de Administração Local

Três Passos/RS

Local

terça-feira, 7 de julho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Pauline do Amaral Rosa

CREA/CAU: Eng. Civil CREA RS 230879

ART/RRT: 14500674