



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Três Passos
Poder Executivo

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
TOMADAS AR CONDICIONADO PREFEITURA - NOVO	SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul	25,2%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	REFORMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AR CONDICIONADO	100,00% 5.070,97	100,00% 5.070,97
1.1	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5598 20mm 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	100,00% 882,30	100,00% 882,30
1.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	100,00% 128,10	100,00% 128,10
1.3	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	100,00% 108,40	100,00% 108,40
1.4	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	100,00% 283,50	100,00% 283,50
1.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	100,00% 146,31	100,00% 146,31
1.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00% 150,30	100,00% 150,30
1.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	100,00% 233,76	100,00% 233,76
1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - VERMELHO OU PRETO	100,00% 1.046,10	100,00% 1.046,10
1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - AZUL	100,00% 1.046,10	100,00% 1.046,10
1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - VERDE	100,00% 1.046,10	100,00% 1.046,10
Porcentagem			100,0%
Custo			5.070,97
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			5.070,97

Três Passos/RS, 28 de agosto de 2026.

Lucas Neckel
Eng. Eletr. - CREA 181.166
ART Nº 14594436