



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA	Reforma do Telhado e melhorias Complementares no Centro de Eventos Milton K	Reforma do Telhado e melhorias Complementares no Centro de Eventos Milton K

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	REFORMA DO TELHADO CENTRO DE E	117.941,39	% Período:	24,30%	34,47%	26,30%	14,93%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAS	2.225,76	% Período:	100,00%											
1.2.	TELHADO FRONTAL 2 AGUAS	33.220,82	% Período:	79,58%	20,42%										
1.2.1.	TELHAMENTO	22.616,36	% Período:	70,00%	30,00%										
1.2.2.	TRAMA METALICA	10.604,46	% Período:	100,00%											
1.3.	TELHADO EM ARCO	82.494,81	% Período:		41,05%	37,60%	21,35%								
1.3.1.	AUMENTO DE TRANSPASSE	77.543,43	% Período:		40,00%	40,00%	20,00%								
1.3.2.	REMOÇÃO DE MANTA ASFALTICA	2.850,00	% Período:		100,00%										
1.3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PARAFUSO	2.101,38	% Período:				100,00%								
2.	QUADRA DE FUTSAL REMOVIVEL	171.268,01	% Período:				100,00%								
2.1.	PISO MODULAR ESPORTIVO INDOOR, I	171.268,01	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 289.209,40			%:	9,91%	14,06%	10,72%	65,31%								
crossserviço da Administração Local:	Período:	Repassse:		8.406,47	11.923,31	9.097,40	55.397,94								
		Contrapartida:		20.255,20	28.728,97	21.919,98	133.480,13								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		28.661,67	40.652,28	31.017,37	188.878,08								
	Acumulado:	%:		9,91%	23,97%	34,69%	100,00%								
		Repassse:		8.406,47	20.329,78	29.427,18	84.825,12								
		Contrapartida:		20.255,20	48.984,17	70.904,15	204.384,28								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		28.661,67	69.313,95	100.331,32	289.209,40								
		Administração Local:													

ado o Macrosserviço de Administração Local

CHAPADA / RS
Local

quarta-feira, 3 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS TONELLO ROSSETTO
CREA/CAU: RS-264229
ART/RRT: 14164311