



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 001/2025	Nº TGOV 000000	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE AL	APELIDO EMPREENDIMENTO PARTE DA RUA EUCLIDES VESCOVI	DESCRIÇÃO DO LOTE PROGRAMA CIDADE SEM POEIRA
--------------------------------	--------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.	RUA EUCLIDES VESCOVI	1.172.638,55	% Período:	35,00%	42,75%	14,55%	3,71%	3,71%	0,29%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22.676,41	% Período:	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%						
1.2.	PAVIMENTAÇÃO RUA EUCLIDES VESC	723.038,57	% Período:	50,75%	49,25%										
1.3.	TRANSPORTE DE ASFALTO	25.418,82	% Período:			100,00%									
1.4.	TRANSPORTE DE BASE	203.350,40	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	PASSEIOS	198.154,35	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
Total: R\$ 1.172.638,55				%:	35,00%	42,75%	14,55%	3,71%	3,71%	0,29%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	410.421,98	501.263,51	170.579,88	43.485,86	43.485,86	3.401,46					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	410.421,98	501.263,51	170.579,88	43.485,86	43.485,86	3.401,46					
				%:	35,00%	77,75%	92,29%	96,00%	99,71%	100,00%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	410.421,98	911.685,49	1.082.265,37	1.125.751,23	1.169.237,09	1.172.638,55					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	410.421,98	911.685,49	1.082.265,37	1.125.751,23	1.169.237,09	1.172.638,55					
				Administração Local:	17,00%	34,00%	51,00%	68,00%	85,00%	100,00%					

MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS
Local

terça-feira, 1 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ALCIR OSMAR GAMBETA
CREA/CAU: RS107539
ART/RRT: 0000000