

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROONENTE TOMADOR	APLIDAMENTO EMPREENDIMENTO	DESCRÇÃO DO LOTE
0		PM MARCELINO RAMOS	REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	INTERIOR

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REDES DE ÁGUA	133.700,00	% Período:	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.1.	LINHA MORRO DO LIGEIRO	30.245,57	% Período:	100,00%											
1.2.	LINHA SÃO PAULO	54.588,70	% Período:	100,00%											
1.3.	LINHA SANTA LURDES	13.296,35	% Período:	100,00%											
1.4.	LINHA SUZANA	19.759,18	% Período:	100,00%											
1.5.	LINHA WASHINGTON LUIZ	15.810,19	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 133.700,00															
Período:				%:	100,00%										
				Repassar:	-										
Acumulado:				Contrapartida:	133.700,00										
				Outros:	-										
				Investimento:	133.700,00										
				%:	100,00%										
				Repassar:	-										
				Contrapartida:	133.700,00										
				Investimento:	133.700,00										
				Outros:	-										
				Administração Local:											

Concórdia, SC, 18 de agosto de 2025.

ROBSON DOS
SANTOS:027803290
76

JOCEMIR DOS
SANTOS:92650899
034

ROBSON DOS SANTOS
RESPONSÁVEL
CPF: 027.803.290-76

JOCEMIR DOS SANTOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 085692-5

Assinado de forma digital por
JOCEMIR DOS
SANTOS:92650899034
Dados: 2025.08.18 13:59:39
-03'00'

Assinado de forma digital por
ROBSON DOS
SANTOS:02780329076
Dados: 2025.08.18 13:59:30 -03'00'

gore