

 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Erechim Secretaria Municipal de Saúde	CRONOGRAMA														
	LOCAL: UBS São Vicente de Paula - Cobertura para usuários e cercamento														
	PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Erechim														
	OBRAS A SEREM REALIZADAS: Reforma da edificação														
	ENDEREÇO: Rua Tereza Batistela, 160 - Bairro São Vicente de Paulo - Erechim-RS														
	OBSERVAÇÕES: BDI 20,40%														
	REFERÊNCIAS DE CUSTOS: SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Sul ; SBC - 04/2025 - Rio Grande do Sul ; SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul ; Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.														
	Erechim, 11 de junho de 2025														
ITEM		ORÇAMENTO		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL					
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor				
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$	4.395,82	40%	R\$	1.758,33	30%	R\$	1.318,75	30%	R\$	4.395,82			
2	DEMOLIÇÃO	R\$	399,41	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	399,41			
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	1.710,95	30%	R\$	513,29	30%	R\$	513,29	40%	R\$	684,38			
4	ESTRUTURAS EM CONCRETO	R\$	33.397,06	50%	R\$	16.698,53	50%	R\$	16.698,53	0%	R\$	-			
5	PISOS	R\$	13.450,98	50%	R\$	6.725,49	50%	R\$	6.725,49	0%	R\$	-			
6	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$	2.753,59	0%	R\$	-	50%	R\$	1.376,80	50%	R\$	1.376,80			
7	COBERTURA METÁLICA	R\$	14.399,23	0%	R\$	-	75%	R\$	10.799,42	25%	R\$	3.599,81			
8	INSTALAÇÕES PLUVIAIS E HIDROSSANITÁRIAS	R\$	1.863,94	0%	R\$	-	50%	R\$	931,97	50%	R\$	931,97			
9	ESQUADRIAS E GUARDA-CORPO	R\$	25.198,18	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	25.198,18			
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	1.106,45	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	1.106,45			
11	MURO	R\$	28.647,68	0%	R\$	-	50%	R\$	14.323,84	50%	R\$	14.323,84			
12	PINTURA	R\$	3.194,00	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	3.194,00			
TOTAL ACUMULADO					R\$	25.695,64		R\$	38.364,25		R\$	34.615,75		R\$	130.517,29

Vianeí Mueller
Secretário Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde

Rafael Viccari
Engenheiro Civil – CREA RS123310
Secretaria Municipal de Saúde