



Obra  
ABRIGO DE ONIBUS DUPLO

Bancos  
SINAPI - 05/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.  
25,69%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item                  | Descrição   | Total Por Etapa      | 30 DIAS              |
|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1                     | ABRIGO NOVO | 100,00%<br>38.007,26 | 100,00%<br>38.007,26 |
| Porcentagem           |             |                      | 100,0%               |
| Custo                 |             |                      | 38.007,26            |
| Porcentagem Acumulado |             |                      | 100,0%               |
| Custo Acumulado       |             |                      | 38.007,26            |

Matheus Specht  
Gestor