



Obra

FECHAMENTO DAS PORTAS DO PRÉDIO LATERAL DA RUA COBERTA

Bancos

SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul

SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

ORSE - 03/2026 - Sergipe

SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.

25,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	FECHAMENTO DE PORTAS	0,00%	
	Porcentagem	36.552,40	0,0%
	Custo		0,00
	Porcentagem Acumulada		0,0%
	Custo Acumulado		0,00

André Provin

André Provin
Analista