

## CRONOGRAMA

<b>CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO</b>						
<b>ITEM</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>30 DIAS</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>1.0</b>	<b>1. PPCI ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>R\$ 56.339,98</b>	<b>R\$ 56.339,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 56.339,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 56.339,98</b>				
	<b>PARCELA</b>		<b>R\$ 56.339,98</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>PARCELA ACUMULADA</b>		<b>R\$ 56.339,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 56.339,98</b>	<b>100,00%</b>