

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO						
ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL	30 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	1. COZINHA CENTRAL	R\$ 106.117,70	R\$ 106.117,70	100,00%	R\$ 106.117,70	100,00%
	TOTAL	R\$ 106.117,70				
	PARCELA		R\$ 106.117,70	100,00%		
	PARCELA ACUMULADA		R\$ 106.117,70	100,00%	R\$ 106.117,70	100,00%

Erechim, 15 de dezembro de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
AFFONSO VARIANI RODRIGUES
Data: 15/12/2025 16:24:52-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>