



TREVISAN ENGENHARIA, SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO  
Rua Bento Gonçalves, 390, Centro, Ed. Juliar, Sala 05, Lagoa Vermelha - RS  
(54) 99628-5251 @trevisansegtrab  
trevisan@trevisanengenharia www.trevisanengenharia.com

MUNICIPIO DE SANANDUVA

OBRA: PPCI Pavilhão de Eventos

ENDEREÇO DA OBRA: Rua Expedicionário Antônio Laskoski

DATA: 30/03/2026

### CRONOGRAMA

ITEM	ETAPA 1		ETAPA 2		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1. HIDRANTES	R\$ 158.925,31	50	R\$ 79.462,66	50	R\$ 158.925,31	100
2. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 331,79	0	R\$ 331,79	0	R\$ 331,79	
3. EXTINTORES	R\$ 3.705,66		R\$ 3.705,66	0	R\$ 3.705,66	
4. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 18.041,67	0	R\$ 18.041,67	0	R\$ 18.041,67	
5. ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 13.879,45		R\$ 13.879,45	0	R\$ 13.879,45	
6. SAÍDA DE EMERGÊNCIA	R\$ 457,61	0	R\$ 457,61	0	R\$ 457,61	
7. TREINAMENTO	R\$ 3.446,27	0	R\$ 3.446,27	0	R\$ 3.446,27	
8. LAUDOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.203,28	0	R\$ 6.203,28	0	R\$ 6.203,28	
<b>TOTAL DA ETAPA</b>	<b>R\$ 204.991,06</b>	<b>40,96</b>	<b>R\$ 83.957,72</b>	<b>40,96</b>	<b>R\$ 204.991,06</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>R\$</b>	<b>40,96</b>	<b>R\$ 83.957,72</b>	<b>100</b>	<b>R\$</b>	<b>100</b>

Assinado de forma digital por  
EDUARDO LAUCSEN  
TREVISAN\02527967051 TREVISAN\02527967051  
Data: 2026.03.31 17:16:26 -03'00'

Eduardo Laucsen Trevisan  
Engenheiro Mecânico  
Engenheiro de Segurança do Trabalho  
CREA RS 219472

Trevisan Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho