

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

OBRA: SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 150 KVA - AGROINDÚSTRIA

Local: Localidade Boqueirão nº 1280 - Interior - Lagoa Vermelha / RS

Data 18/01/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	Etapa 1	TOTAL
1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - 150 KVA	111.181,33 (100,00%)	111.181,33 (100,00%)
Total da Etapa	111.181,33 (100,00%)	111.181,33 (100,00%)
Total Acumulado	111.181,33 (100,00%)	



MARCOS RENATO TRICHES
Eng. Eletricista CREA: RS184263
Responsável técnico

