



FPE - Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul

Data: 21/07/2025

Folha: 0001

Proposta 1956/2025

Situação: Convênio Gerado

Proposta		
Proponente CNPJ	Nome Proponente	Município Sede
87613659000100	MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	PORTO LUCENA
Título do Projeto		
Poço Tubular Profundo		
Objeto		
1.PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR;2.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE LINHA URUGUAI		
Justificativa		
O objetivo com a execução do objeto proposto neste plano de trabalho é garantir o acesso à água potável à comunidade da Linha Uruguai, interior do Município de Porto Lucena.		
Público Alvo		
Serão beneficiados diretamente as 30 famílias que serão atendidas com água potável.		
Descrição dos resultados esperados		
Com a execução do objeto, essas famílias serão abastecidas com água potável, garantindo mais saúde e qualidade de vida. Além disso, evitará o abastecimento da comunidade com caminhão pipa nos longos períodos de estiagem.		
Informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto		
A prefeitura possui capacidade técnica e gerencial para a execução do projeto. Possui em seu quadro de funcionários: engenheiro civil e topógrafo, além de funcionários com experiência em convênios, contratos e licitações.		

Representante Legal
Nome
IURY SOMMER ZABOLOTSKY

Participe		
CNPJ	Nome Participe	Tipo Participação

Valor Proposta			
Contrapartida	Participar com um valor maior que o mínimo		
Situação de Emergência	Não		
Valor Repasse Estadual	Valor Contrapartida	Valor Total	
100000,00	0,00	100.000,00	
Contrapartida Financeira	Contrapartida Bens Próprios	Contrapartida Serviços	
100.000,00	0,00	0,00	

Cronograma Previsto	
Data Início Prevista	Duração Execução (meses)
01/09/2025	18





FPE - Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul

Data: 21/07/2025

Folha: 0002

Parcelas		
Parcela	Valor (R\$)	Pagamento
1	10.000,00	Mês 1
2	90.000,00	Mês 2
Total	100.000,00	

Metas			
Meta	Valor (R\$)	Início	Término
1 - PERFURAÇÃO DO POÇO	100.000,00	Mês 1	Mês 19
2 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO POÇO	0,00	Mês 1	Mês 19
Total	100.000,00		

Etapas				
Etapas	Unidade	Quantidade	Início	Término
1.1 - Estudo de locação, projeto de poço e elaboração do termo de referência, por profissional habilitado (Geólogo/Eng. de Minas/Eng. Geólogo ou consultoria especializada)	UNID	1	Mês 1	Mês 18
1.2 - Construção do poço tubular profundo, por empresa perfuradora (inclui o tamponamento, se necessário)	UNID	1	Mês 1	Mês 18
2.1 - Projeto de instalação hidráulica do poço realizado por profissional habilitado	UNID	1	Mês 1	Mês 18
2.2 - Construção da instalação hidráulica do poço acompanhado por profissional habilitado	UNID	1	Mês 1	Mês 18





25170000009320

Nome do documento: b Plano de Trabalho FPE.PDF

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Antônio Carlos Gomes da Silva

SEHAB / GABINETE / 347002404

22/07/2025 10:37:28

