



3. Cronograma



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE TAPEJARA/ RS	APELIDO EMPREENDIMENTO Projeto de pavimentação asfáltica da rua Valdo Nunes	DESCRIÇÃO DO LOTE Projeto de pavimentação asfáltica da rua Valdo Nunes
------------------	--------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	SERVIÇOS INICIAIS	163.845,61	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
1.1.	Serviços Iniciais	163.845,61	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
2.	AVENIDA VALDO NUNES - TRECHO COM II	558.493,04	% Período:	6,35%	32,54%	34,92%	26,19%								
2.1.	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ (487.531,17	% Período:		30,00%	40,00%	30,00%								
2.2.	DRENAGEM	70.961,87	% Período:	50,00%	50,00%										
3.	AVENIDA VALDO NUNES - TRECHO 02 - FF	499.793,02	% Período:			10,14%	89,86%								
3.1.	REMENDO PROFUNDO	50.671,06	% Período:			100,00%									
3.2.	EXECUÇÃO DE NOVO PAVIMENTO	449.121,96	% Período:			100,00%									
4.	RUA LUIS SITTA - REPERFILAGEM E NOVA	332.280,06	% Período:				17,03%	82,97%							
4.1.	REMENDO PROFUNDO	56.575,72	% Período:				100,00%								
4.2.	EXECUÇÃO DE NOVO PAVIMENTO	275.704,34	% Período:				100,00%								
5.	RUA LUIS COSTA - TRECHO COM IMPLAN	175.491,89	% Período:					84,41%	15,59%						
5.1.	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ (148.138,34	% Período:					100,00%							
5.2.	Drenagem	27.353,55	% Período:					100,00%							
6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E	89.144,51	% Período:					23,04%	34,56%	42,41%					
6.1.	SINALIZAÇÃO	51.342,54	% Período:					40,00%	60,00%						
6.2.	LIMPEZA FINAL	37.801,97	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 1.819.048,13				%:	3,08%	11,12%	14,63%	36,97%	24,43%	3,76%	2,82%	3,20%			
Período:	Financiamento:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	55.961,64		202.220,98	266.164,23	672.437,74	444.323,38	68.371,26	51.286,23	58.282,67					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	55.961,64		202.220,98	266.164,23	672.437,74	444.323,38	68.371,26	51.286,23	58.282,67					
Acumulado:	Financiamento:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	55.961,64		258.182,62	524.346,85	1.196.784,59	1.641.107,97	1.709.479,23	1.760.765,46	1.819.048,13					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	55.961,64		258.182,62	524.346,85	1.196.784,59	1.641.107,97	1.709.479,23	1.760.765,46	1.819.048,13					

TAPEJARA/RS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE TAPEJARA/ RS	Projeto de pavimentação asfáltica da rua Valdo Nunes	Projeto de pavimentação asfáltica da rua Valdo Nunes

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27

Local

quinta-feira, 30 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: Sergio Patussi Neto
CREA/CAU: RS206635
ART/RRT: 13076068



**4. Cotação de preços Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis**

Composição ANP			
Tabela	Mês	Itens	Preço Unit.
ANP	fev/26	CAP 50/70	3,375465
Imposto	fev/26	ICMS	17,00%
Imposto	fev/26	PIS e COFINS em Produtos	9,25%
Fórmula	3,37546477355836 / (1-0,17-0,0925)		4,57690
Preço total sem BDI (Ton)			4.576,90
Composição ANP			
Tabela	Mês	Itens	Preço Unit.
ANP	fev/26	RR-1C	2,558954
Imposto	fev/26	ICMS	17,00%
Imposto	fev/26	PIS e COFINS em Produtos	9,25%
Fórmula	2,55895448614101 / (1-0,17-0,0925)		3,46977
Preço total sem BDI (Ton)			3.469,77
Composição ANP			
Tabela	Mês	Itens	Preço Unit.
ANP	fev/26	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	2,523554
Imposto	fev/26	ICMS	17,00%
Imposto	fev/26	PIS e COFINS em Produtos	9,25%
Fórmula	2,52355412930851 / (1-0,17-0,0925)		3,42177
Preço total sem BDI (Ton)			3.421,77
Composição ANP			
Tabela	Mês	Itens	Preço Unit.
ANP	fev/26	ASFALTO DILUÍDOS CM-30	
Imposto	fev/26	ICMS	17,00%
Imposto	fev/26	PIS e COFINS em Produtos	9,25%
Fórmula	/ (1-0,17-0,0925)		0,00000
Preço total sem BDI (Ton)			0,00



Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Superintendência de Defesa da Concorrência

O MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

Mês	Produto	Estado	Preço
fev/26	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	Rio Grande do Sul	-
fev/26	ASFALTOS DILUÍDOS CM-70	Rio Grande do Sul	-
fev/26	ASFALTOS DILUÍDOS CR-250	Rio Grande do Sul	-
fev/26	ASFALTOS DILUÍDOS CR-70	Rio Grande do Sul	-
fev/26	CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU AB22	Rio Grande do Sul	-
fev/26	CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU AB8	Rio Grande do Sul	-
fev/26	CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E	Rio Grande do Sul	-
fev/26	CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 60-85-E	Rio Grande do Sul	4,09993
fev/26	CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 65-90-E	Rio Grande do Sul	-
fev/26	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-150-200	Rio Grande do Sul	-
fev/26	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-30-45	Rio Grande do Sul	-
fev/26	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Rio Grande do Sul	3,37546
fev/26	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-85-100	Rio Grande do Sul	-
fev/26	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA DE RUPTURA CONTROLADA PA	Rio Grande do Sul	-
fev/26	EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA LENTA CATIONICA PARA SERV	Rio Grande do Sul	-
fev/26	EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA LENTA DE CARGA NEUTRA PA	Rio Grande do Sul	-
fev/26	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	Rio Grande do Sul	2,52355
fev/26	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	Rio Grande do Sul	-
fev/26	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RL1C-E	Rio Grande do Sul	-
fev/26	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RM1C-E	Rio Grande do Sul	-
fev/26	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RR1C-E	Rio Grande do Sul	-
fev/26	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RR2C-E	Rio Grande do Sul	-
fev/26	EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	Rio Grande do Sul	-
fev/26	EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C	Rio Grande do Sul	-
fev/26	EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-2C	Rio Grande do Sul	-
fev/26	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C	Rio Grande do Sul	2,55895
fev/26	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	Rio Grande do Sul	2,75023