



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE FELIZ	MELHORIAS UBS CENTRO	MELHORIAS UBS CENTRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	MELHORIAS UBS CENTRO	309.436,90	% Período:	100,00%											
1.1.	MELHORIAS UBS	309.436,90	% Período:	100,00%											
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
Total: R\$ 309.436,90															
Período:		%:	100,00%												
		Repass:	-												
		Contrapartida:	309.436,90												
		Outros:	-												
Acumulado:		Investimento:	309.436,90												
		%:	100,00%												
		Repass:	-												
		Contrapartida:	309.436,90												
		Outros:	-												
		Investimento:	309.436,90												
		Administração Local:													

FELIZ / RS  
Local  
segunda-feira, 18 de maio de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: TIAGO RODRIGO MUNCHEN  
CREA/CAU: RS 251585  
ART/RRT: