



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	MATERNÔ INFANTIL - COBERTURA	MATERNÔ INFANTIL - COBERTURA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	0,00%	222.923,43	% Período:	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	34.539,38	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	COBERTURA	188.384,05	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 222.923,43				%:	50,00%	50,00%									
Período:	Repassar:			-	-										
	Contrapartida:			111.461,72	111.461,71										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			111.461,72	111.461,71										
Acumulado:	%:			50,00%	100,00%										
	Repassar:			-	-										
	Contrapartida:			111.461,72	222.923,43										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			111.461,72	222.923,43										

BENTO GONÇALVES/RS
Local
quarta-feira, 10 de setembro de 2025
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br BRUNA DE OLIVEIRA PELIZZA
Responsável Técnico
Nome: Bruna de Oliveira Pelizza
CREA/CAU: RS230174
ART/RTT:
Data: 04/12/2025 15:53:39-0300
Verifique em https://validar.itl.gov.br