



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente TOMADOR	APelido EMPREENDIMENTO	DESCRiÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	REFORMA DO SISTEMA DE COBERTURA PRÉDIO ADMINISTRA	REFORMA DO SISTEMA DE COBERTURA PRÉDIO ADM. PREFEITURA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	REFORMA SISTEMA DE COBERTURA	345.214,62	% Período:	49,72%	50,28%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39.674,03	% Período:	45,00%	55,00%										
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	21.548,77	% Período:	54,70%	45,30%										
1.3.	REBOCO INTERNO PLATIBANDAS	2.104,50	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	PINTURA INTERNA PLATIBANDAS	844,50	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	COBERTURA	237.482,98	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	BASE PARA APOIO DA CAIXA D'ÁGUA	2.036,23	% Período:	50,00%	50,00%										
1.7.	INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA E CAIXA D'Á	3.238,25	% Período:	50,00%	50,00%										
1.8.	INSTALAÇÕES TUBOS DE QUEDA PLU	12.359,36	% Período:	50,00%	50,00%										
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.926,00	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 345.214,62				%:	49,72%	50,28%									
Período:	Repass:	-	-												
	Contrapartida:	171.635,91	173.578,71												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	171.635,91	173.578,71												
Acumulado:	%:	49,72%	100,00%												
	Repass:	-	-												
	Contrapartida:	171.635,91	345.214,62												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	171.635,91	345.214,62												
Administração Local:	45,00%	100,00%													

BENTO GONÇALVES/RS
Local

quarta-feira, 18 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Nathália Cortes Tosi
CREA/CAU: RS227774
ART/RRT: 14223146