



**PEDIDO DE PRORROGAÇÃO NO PRAZO DE VIGÊNCIA E PEDIDO DE ADITIVO DE PREÇO DO RESPECTIVO
CONTRATO
Contrato nº 031/2024 – Empresa LMC CONSTRUÇÕES LTDA**

Obra: COBERTURA METÁLICA NA EMEI MARGARIDINHA

LMC CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 17.756.247/0001-35, e-mail: adm@lmconstrucoes.com, com sede na Rua Coronel Pena de Moraes, nº 513 Sala 908, Bairro Centro, na cidade de Farroupilha/RS, 95170-488, neste ato representada por Luciano José Pergher, RG 1059447068, CPF 531.946.320-00, vem respeitosamente solicitar prorrogação de prazo na vigência do contrato para que se estenda por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data final de execução, para que consigamos dar andamento e finalizar a obra, conforme argumentações abaixo:

1. Analisar a questão do piso, conforme Notificação recebida em 27/11/2024,
2. Rever as medidas e quantitativos do aditivo pendente de preço,
3. Limpeza Final da Obra.

Solicitamos também a adição de R\$ 38.097,28 de valores aditivados e supressão de R\$ 338,17, conforme planilha no Anexo I.

Desde já agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Município de Farroupilha, em 04 de Dezembro de 2024.

LMC
CONSTRUÇÕES
ES
LTDA:177562
47000135

Assinado de forma
digital por LMC
CONSTRUÇÕES
LTDA:1775624700
0135
Dados: 2024.12.04
16:00:16 -03'00'

Luciano José Pergher
Sócio-Administrador

ANEXO I

OBRA	EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA EMEI MARGARIDINHA				BDI	23,66%					
MUNICÍPIO	SALVADOR DO SUL/RS				ENCARGOS SOCIAIS	112,88%					
ENDEREÇO	RUA DA ESTAÇÃO, 55 - ESTAÇÃO				DATA-BASE SINAPI	dez/23					
					DESONERADO	NÃO					
					DESCONTO LICITAÇÃO	77,23%					
ITEM	FONTE	SERVIÇOS	QTDE	UNID	CUSTO SERVIÇO	PREÇO SERVIÇO (+BDI)	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		PREÇO TOTAL
							MAT	MO	MAT	MO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	96458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	52,92	M2	R\$ 98,04	R\$ 121,23	R\$ 104,62	R\$ 16,62	R\$ 5.536,42	R\$ 879,48	R\$ 6.415,90
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS										
2.1	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	519,6	KG	R\$ 8,60	R\$ 10,63	R\$ 8,81	R\$ 1,82	R\$ 4.578,86	R\$ 944,49	R\$ 5.523,35
2.2	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	14,34	M3	R\$ 510,64	R\$ 631,45	R\$ 609,35	R\$ 22,10	R\$ 8.738,07	R\$ 316,92	R\$ 9.054,99
2.3	104466	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022	314,33	KG	R\$ 26,81	R\$ 33,15	R\$ 30,23	R\$ 2,93	R\$ 9.501,06	R\$ 922,43	R\$ 10.423,51
3	COBERTURA										
3.1	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 TRANSLÚCIDO	94,4	M2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 141,28	R\$ 0,00	R\$ 141,28
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA										
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	6	M3	R\$ 68,43	R\$ 84,62	R\$ 21,62	R\$ 63,00	R\$ 129,74	R\$ 378,01	R\$ 390,97
4.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	6	M3	R\$ 21,99	R\$ 27,19	R\$ 8,11	R\$ 19,09	R\$ 48,65	R\$ 114,54	R\$ 114,23
4.3	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	20	M	R\$ 16,87	R\$ 20,85	R\$ 16,43	R\$ 4,43	R\$ 328,68	R\$ 88,50	R\$ 321,23
4.4	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	1	UN	R\$ 99,01	R\$ 122,43	R\$ 102,12	R\$ 20,32	R\$ 102,12	R\$ 20,32	R\$ 94,28
5	INSTALAÇÃO PLUVIAL										
5.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	53,25	M	R\$ 32,67	R\$ 40,39	R\$ 36,54	R\$ 3,86	R\$ 1.945,76	R\$ 205,55	R\$ 2.151,31
5.2	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	7	UN	R\$ 321,79	R\$ 397,92	R\$ 387,41	R\$ 10,50	R\$ 2.711,90	R\$ 73,52	R\$ 2.785,42
5.3	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	12	UN	R\$ 34,56	R\$ 42,73	R\$ 31,94	R\$ 10,79	R\$ 383,29	R\$ 129,46	R\$ 512,75
5.4	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	2	UN	R\$ 67,95	R\$ 84,02	R\$ 69,63	R\$ 14,40	R\$ 139,25	R\$ 28,81	R\$ 168,06
6	SUPRESSÕES										
6.1	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	-7	UN	R\$ 30,17	R\$ 37,30	R\$ 37,17	R\$ 11,14	-R\$ 260,19	-R\$ 77,98	-R\$ 338,17
VALOR TOTAL									R\$ 33.502,37	R\$ 3.865,78	R\$ 38.097,28

Valor aditivo

-R\$ 338,17 Valor Supressão

LMC
CONSTRUCOES
LTDA:1775624
7000135

Assinado de forma
digital por LMC
CONSTRUCOES
LTDA:17756247000135
Dados: 2024.12.04
16:00:43 -03'00'