



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1097926-61	968313/2024	PREFEITURA MUNICIPAL	REVITALIZAÇÃO PRAÇA PERCILIANA BERNARDES DOS SANTOS	LAGOA JARDIM

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				jun/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	REVITALIZAÇÃO PRAÇA LAGOA JARDIM	221.767,72	% Período:	12,12%	12,98%	23,58%	6,69%	6,59%	17,72%	20,32%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.828,77	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	145.481,22	% Período:	14,45%	13,99%	35,94%	10,20%		25,41%						
1.3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.072,15	% Período:	14,86%	31,14%			54,00%							
1.4.	MOBILIÁRIO URBANO	45.052,93	% Período:							100,00%					
1.5.	PAISAGISMO	2.332,65	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 221.767,72			%:	12,12%	12,98%	23,58%	6,69%	6,59%	17,72%	20,32%					
Período:	Repassa:			-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:			26.879,42	28.782,46	52.292,20	14.839,90	14.618,33	39.302,48	45.052,93					
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:			26.879,42	28.782,46	52.292,20	14.839,90	14.618,33	39.302,48	45.052,93					
Acumulado:	%:			12,12%	25,10%	48,68%	55,37%	61,96%	79,68%	100,00%					
	Repassa:			-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:			26.879,42	55.661,88	107.954,08	122.793,98	137.412,31	176.714,79	221.767,72					
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:			26.879,42	55.661,88	107.954,08	122.793,98	137.412,31	176.714,79	221.767,72					
Administração Local:				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					

TORRES
Local

terça-feira, 21 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARIANA BIGARELLA
CREA/CAU: A52536-7
ART/RRT: 15066416