



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	MIRANTE COM BALANÇO FOTOGRÁFICO, E REFORMA PISOS	MIRANTE BALANÇO FOTOGRÁFICO, E REFORMA PISOS DOS DECKS E BAN

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	DECK MIRANTE E BALANÇO FOTOGRÁFICO	86.597,24	% Período:	8,84%	49,15%	42,01%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	751,38	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	13.813,63	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	ESTRUTURA E DECK EM MADEIRA PLÁSTICA	48.607,00	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	BALANÇO FOTOGRÁFICO	22.698,79	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	MOBILIÁRIO E PAISAGISMO	726,44	% Período:			100,00%									
2.	REFORMA DECKS EXISTENTES	78.667,20	% Período:	30,00%	35,00%	35,00%									
2.1.	SUBSTITUIÇÃO BARROTES, PISOS E BORDAS	78.667,20	% Período:	30,00%	35,00%	35,00%									
Total: R\$ 165.264,44				%:	18,91%	42,41%	38,67%								
Microserviço da Administração Local: PAISAGISMO	Período:	Repassar:	-	-	-										
		Contrapartida:	31.258,36	70.093,23	63.912,85										
		Outros:	-	-	-										
		Investimento:	31.258,36	70.093,23	63.912,85										
	Acumulado:	%:	18,91%	61,33%	100,00%										
		Repassar:	-	-	-										
		Contrapartida:	31.258,36	101.351,59	165.264,44										
		Outros:	-	-	-										
		Investimento:	31.258,36	101.351,59	165.264,44										
		Administração Local:	0,00%	0,00%	100,00%										

Local
Data

sábado, 0 de janeiro de 1900

Responsável Técnico
Nome: Rafael Fonseca da Silva
CREA/CAU: A85807-2
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br RAFAEL FONSECA DA SILVA
Data: 08/07/2026 14:09:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>