



Obra
Restabelecimento de Instituições de Ensino e Saúde [EMEF Geraldina Bitencourt Borges, EMEI Sol Criança, EMEF João Evangelista, EMEI Bem Me Quer e EMEF Severino Azambuja] com recursos da Defesa Civil Nacional

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,12%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,95%
Mensalista: 69,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	EMEF Geraldina Bitencourt Borges	100,00% 438.749,14	100,00% 438.749,14	
2	EMEI Sol Criança	100,00% 176.991,82	100,00% 176.991,82	
3	EMEF João Evangelista	100,00% 431.727,46	30,00% 129.518,24	70,00% 302.209,22
4	EMEI Bem-Me-Quer	100,00% 209.701,99		100,00% 209.701,99
5	EMEF Severino Azambuja	100,00% 213.221,21		100,00% 213.221,21
Porcentagem			50,68%	49,32%
Custo			745.259,19	725.132,42
Porcentagem Acumulado			50,68%	100,0%
Custo Acumulado			745.259,19	1.470.391,62

Leonardo Machado de Machado
Engenheiro Civil CREA RS235188

