



Obra
Restabelecimento de Prédios Públicos [Centro de Eventos, Feira do Hortomercado] com recursos da Defesa Civil Nacional

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,12%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 111,95%
Mensalista: Sinapi - 69,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	Centro de Eventos	100,00% 709.915,68	70,00% 496.940,98	30,00% 212.974,70
2	Feira Hortomercado	100,00% 235.124,02		100,00% 235.124,02
Porcentagem			52,58%	47,42%
Custo			496.940,97	448.098,72
Porcentagem Acumulado			52,58%	100,0%
Custo Acumulado			496.940,97	945.039,70