

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL		Município / UF ROSÁRIO DO SUL / RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Amaro Souto, nº 2203		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Drenagem Pluvial na Rua Riachuelo - Tubos e Galerias				
DATA BASE abr-26	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Drenagem Pluvial na Rua Riachuelo -- Tubos e Galerias			BDI 1 21,87%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/26	Parcela 1 out/26	Parcela 2 nov/26	Parcela 3 dez/26	Parcela 4 jan/27	Parcela 5 fev/27	Parcela 6 mar/27	Parcela 7 abr/27	Parcela 8 mai/27
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		340.101,23									
			Parcela (%)	24,77%	23,16%	30,98%	21,08%				
			Parcela (R\$)	84.258,68	78.782,80	105.374,07	71.685,68				
			Acumulado (%)	24,77%	47,94%	78,92%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	84.258,68	163.041,48	268.415,55	340.101,23				
1.	Rua Livramento - Trecho entre R. Sete de Setembro a R. Riachuelo	340.101,23	Parcela (%)	62,18%	0,00%	37,82%	0,00%				
			Acumulado (%)	24,77%	47,94%	78,92%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	84.258,68	163.041,48	268.415,55	340.101,23				
			Parcela (%)	65,00%	0,00%	0,00%	35,00%				
1.1.	Serviços Iniciais	8.424,45	Acumulado (%)	65,00%	65,00%	65,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	5.475,89	5.475,89	5.475,89	8.424,45				
			Parcela (%)	25,00%	25,00%	40,00%	10,00%				
1.2.	Drenagem - Tubos de Concreto	133.153,61	Acumulado (%)	25,00%	50,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	33.288,40	66.576,81	119.838,25	133.153,61				
			Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
1.3.	Galerias	181.977,56	Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	45.494,39	90.988,78	136.483,17	181.977,56				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%				
1.4.	Terraplanagem	16.545,61	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.618,24	16.545,61				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%				

Local
03 de agosto de 2026
Data

Nome: Thiago Dias Ribeiro
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAURS 221.061
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br THIAGO DIAS RIBEIRO
Data: 03/08/2026 09:12:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCOS PAULO
SILVA DA
LUZ:73106933020
Assinado de forma digital por
MARCOS PAULO SILVA DA
LUZ:73106933020
Dados: 2026.08.03 09:29:41
-03'00'