



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Lavras do Sul
Fone: (55) 3282 1244 - Fax: (55) 3282 1267
e-mail: lavras@farrapo.com.br - CEP: 97390-000

OBRA: CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO Município: LAVRAS DO SUL			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		PRAZO EM MESES												ACUMUL TOTAL	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor (R\$)	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª				
1	INSTALAÇÃO DE OBRA	1.626,69	R\$ 1.626,69												R\$ 1.626,69			
		0,65%	100,00%												100,00%			
2	FUNDAÇÃO	41.532,68	R\$ 8.306,54	R\$ 16.613,07	R\$ 16.613,07										R\$ 41.532,68			
		16,51%	20,00%	40%	40%										100,00%			
3	ALVENARIAS	47.716,48			R\$ 23.858,24	R\$ 23.858,24									R\$ 47.716,48			
		18,96%			50,00%	50%									100,00%			
4	TELHADO	R\$ 44.322,19				R\$ 22.161,10	R\$ 22.161,10								R\$ 44.322,19			
		17,61%				50%	50,00%								100,00%			
5	ESQUADRIAS	R\$ 40.485,36					R\$ 20.242,68	R\$ 20.242,68							R\$ 40.485,36			
		16,09%					50%	50%							100,00%			
6	ELÉTRICA	R\$ 10.718,29						R\$ 5.359,15	R\$ 5.359,15						R\$ 10.718,29			
		4,26%						50%	50%						100,00%			
7	HIDRÁULICA	R\$ 22.386,48							R\$ 11.193,24	R\$ 11.193,24					R\$ 22.386,48			
		8,90%							50%	50%					100,00%			
8	AMBIENTAÇÃO	R\$ 42.835,36									R\$ 12.850,61	R\$ 12.850,61	R\$ 12.850,61	R\$ 4.283,54	R\$ 42.835,36			
		17,02%									30%	30%	30%	10%	100,00%			
	TOTAL %		3,95%	6,60%	16,08%	18,29%	16,85%	10,17%	6,58%	4,45%	5,11%	5,11%	5,11%	1,70%	100,00%			
	TOTAL R\$	251.623,53	9.933,22	16.613,07	40.471,31	R\$ 46.019,34	R\$ 42.403,78	R\$ 25.601,82	R\$ 16.552,39	R\$ 11.193,24	R\$ 12.850,61	R\$ 12.850,61	R\$ 12.850,61	R\$ 4.283,54	251.623,53			
	TOTAL ACUMULADO		9.933,22	26.546,29	67.017,61	113.036,94	155.440,72	181.042,54	197.594,93	208.788,17	221.638,78	234.489,38	247.339,99	251.623,53	251.623,53			

Lavras do Sul / RS - 23 de Junho de 2026

Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
Arquiteto Ronaldo Bayard
CAU: A57921-1