



Secretaria de Planejamento
Prefeitura de Tupanciretã

MAPA DE RISCOS

OBJETO: A presente contratação faz-se necessária para atender às demandas institucionais e culturais do Município no ano de 2026, visando à adequada representação oficial da Rainha e das Princesas em eventos públicos, solenidades, festividades tradicionais e atividades de cunho cultural promovidas ou apoiadas pelo Município. Os trajes a serem confeccionados possuem caráter simbólico e representativo, sendo elementos essenciais para a valorização da identidade cultural local, fortalecimento das tradições municipais e promoção da imagem institucional do Município perante a comunidade e visitantes. Dessa forma, torna-se imprescindível que os vestidos apresentem padrão estético compatível com a relevância dos eventos, observando critérios de qualidade, acabamento, elegância e personalização. Assim, a contratação de empresa especializada na confecção de vestidos com tecidos e mão de obra, se mostra necessária para assegurar o atendimento tempestivo e adequado às necessidades do Município, garantindo a padronização visual, a qualidade dos trajes e o cumprimento do calendário oficial de eventos do ano de 2026

1. MAPA DE RISCOS

Tabela 1 - Tabela da Pontuação do Risco analisado.

LEGENDA NÍVEL DE RISCO		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

Matriz de cálculo de Risco, sendo extremo: >15 a 20; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; Baixo: > 1 a 2.

1.1. Mapa de Riscos – Fase da Análise e Planejamento da Contratação

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Fragilidade	Dificuldade	2	4	8	Capacitar os	Ordenador

Rua Exp. João Moreira Alberto, nº 181 – Centro / CEP: 98170-000
Tupanciretã – RS / Fone (55) 3272 – 7500





Secretaria de Planejamento
Prefeitura de Tupanciretã

	do Estudo Preliminar	na definição do objeto;				requerentes / demandantes.	de Despesas.
2	Falta de recursos para a contratação	Contingenciamento	2	4	8	Ajustar o escopo	Ordenador de Despesas

1.2 Mapa de Riscos – Fase da Execução do Contrato

Nº	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Desconhecimento dos termos da contratação	Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.	3	4	12	Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização;	Gestor de Contratos Fiscais dos Contratos
2	Inércia frente ao descumprimento de obrigações contratuais	Sobrecarga de trabalho dos fiscais de contrato; Falta de atenção / despreparo na verificação da execução do contrato pelos fiscais e/ou gestor;	4	5	20	Capacitar os fiscais de contrato;	Gestor de Contratos; Ordenador de despesas.
3	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	Incompreensão da importância das atividades	4	5	20	Capacitar os fiscais Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Gestor de Contratos
4	Realização do serviço deficiente e sem as devidas comprovações exigidas para pagamento	Falta de organização e logística da empresa contratada	2	4	8	Aplicar sanções previstas no edital e no contrato por inexecução de cláusulas contratuais	Empresa Contratada



Secretaria de Planejamento
Prefeitura de Tupanciretã

2. DA IDENTIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO

A elaboração do Estudo Preliminar e do Mapa de Riscos, foram realizados pelo setor requisitante da licitação, abaixo identificado:

Tupanciretã/RS, 16 de Março de 2026.

Luisa Teresinha Arrojo da Silva
Matrícula funcional n.º 7214-1





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6023-556E-CA2A-2AC7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUISA TERESINHA ARROJO DA SILVA (CPF 036.XXX.XXX-00) em 16/03/2026 11:32:58 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/6023-556E-CA2A-2AC7>