



CIDADE DAS FLORES

Bancos B.D.I.
SINAPI - 12/2023 - 25,5% Desonerado
Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 -
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 54 TRECHOS Rio Grande do Sul

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	RUA ALOÍSIO FINKLER (Trecho Rua Maranhão e Fim da rua)	100,00% 658.774,94								100,00% 658.774,94
2	RUA MARANHÃO (SUL) (Trecho Av. Bom Jardim e Rua Av. Perimetral)	100,00% 86.711,68							100,00% 86.711,68	
3	RUA CANOAS (Trecho Av. Perimetral e Rua Venezuela)	100,00% 97.146,35								100,00% 97.146,35
4	RUA VENEZUELA (Trecho Rua Paraíba e Rua Porto Alegre)	100,00% 276.781,10								100,00% 276.781,10
5	RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA (Trecho Av. Bom Jardim e Rua Soledade)	100,00% 26.406,99							100,00% 26.406,99	
6	RUA MARANHÃO (NORTE) (Trecho entre Av. Bom Jardim e Rua Uruguai)	100,00% 259.205,69							100,00% 259.205,69	
7	RUA URUGUAI 01 - (Trecho entre Rua Castro Alves e Rua Pernambuco)	100,00% 258.089,24						100,00% 258.089,24		
8	RUA URUGUAI 02 - (Trecho entre Rua Pernambuco e Rua Maranhão)	100,00% 693.053,66						100,00% 693.053,66		
9	RUA SERGIPE (Trecho Av. Bom Jardim e Rua Albino Hugo Muller)	100,00% 168.157,17						100,00% 168.157,17		
10	RUA PERU 01 - (Trecho entre Av. Presidente Lucena e Rua Albino Kern)	100,00% 82.369,75						100,00% 82.369,75		
11	RUA PERU 02 - (Trecho entre Rua Albino Kern e Sergipe)	100,00% 351.179,71						100,00% 351.179,71		
12	RUA HUMBERTO DE CAMPOS (Trecho entre Rua Henrique Dias e Pavimentação em Bloco)	100,00% 218.624,33	100,00% 218.624,33							
13	RUA ARTHUR STRASSBURGER (Trecho entre Rua Humberto de Campos e Rua Eng. Régis Bittencourt)	100,00% 284.350,82	100,00% 284.350,82							
14	RUA MARECHAL RONDON (NORTE) - (Trecho entre Henrique Dias e Arthur Strassburger)	100,00% 164.149,50	100,00% 164.149,50							
15	RUA MARECHAL RONDON (SUL) - (Trecho entre Henrique Dias e Rua Riachuelo)	100,00% 75.392,52	100,00% 75.392,52							
16	RUA RIACHUELO (Trecho entre Rua Marechal Rondon e Rua Humberto de Campos)	100,00% 131.015,50	100,00% 131.015,50							
17	RUA G (Trecho entre Rua Riachuelo e Rua Henrique Dias)	100,00% 40.942,17		100,00% 40.942,17						
18	RUA HEMBERTO GRAEFF (SUL) - (Trecho entre Pavimento existente e Rua Henrique Dias)	100,00% 94.861,21		100,00% 94.861,21						
19	RUA HEMBERTO GRAEFF (NORTE) - (Trecho entre Rua Henrique Dias e Rua das Acácias)	100,00% 141.511,67		100,00% 141.511,67						
20	RUA H (Trecho entre Pavimento Existente e Rua Hugo Edvino Hoch)	100,00% 23.449,77		100,00% 23.449,77						
21	RUA HUGO EDVINO HOCH (Trecho Rua Nicolau Dilly e Rua Herberto Graeff)	100,00% 553.404,98		100,00% 553.404,98						
22	RUA JOÃO ATZ (Trecho entre Rua Henrique Dias e Rua Hugo Edvino Hoch)	100,00% 54.739,85		100,00% 54.739,85						
23	RUA HENRIQUE DIAS (Trecho entre Pavimento Existente e Rua 25 de Julho)	100,00% 232.532,99		100,00% 232.532,99						
24	RUA E (Trecho entre Rua Graça Aranha e Pavimento Existente)	100,00% 141.103,59			100,00% 141.103,59					
25	RUA EÇA DE QUEIROZ (Trecho entre Av. Capivara e Rua Mauricio Cardoso)	100,00% 134.297,24			100,00% 134.297,24					
26	RUA MAURICIO CARDOSO (Trecho entre Rua Eça de Queiroz e Rua Duque de Caxias)	100,00% 47.797,95			100,00% 47.797,95					
27	RUA DUQUE DE CAXIAS (Trecho Rua Mauricio Cardoso e Rua Cap. Pedro Muller Filho)	100,00% 41.450,93			100,00% 41.450,93					
28	RUA CAP. PEDRO MULLER FILHO (Trecho entre Rua Duque de Caxias e Rua Carlos Gomes)	100,00% 128.106,26			100,00% 128.106,26					
29	RUA HENRIQUE MULLER (Trecho entre Rua Floriano Peixoto e Rua Independência)	100,00% 89.455,74				100,00% 89.455,74				
30	RUA INDEPENDÊNCIA (Trecho Rua Henrique Muller e Rua Germano Hauschild)	100,00% 118.180,22				100,00% 118.180,22				
31	RUA DOS COQUEIROS (Trecho Rua Gramado e Albino Cristiano Müller)	100,00% 343.421,04					100,00% 343.421,04			
32	RUA ALBINO KERN (Trecho entre Av. Castro Alves e Rua Liberdade)	100,00% 495.171,94					100,00% 495.171,94			
33	RUA MATO GROSSO (Trecho entre Av. Bom Jardim e Rua Uruguai)	100,00% 281.728,49							100,00% 281.728,49	
34	RUA FLORIANO PEIXOTO (Trecho entre Rua São Leopoldo e Rua Germano Hauschild)	100,00% 205.798,40			100,00% 205.798,40					
35	RUA JOÃO EINZWEILER (Trecho entre Rua São Leopoldo e Rua Duque de Caxias)	100,00% 153.373,47			100,00% 153.373,47					
36	RUA JOÃO SCHNEIDER (Trecho entre Rua Olavo Bilac e Albino Kney)	100,00% 483.551,94				100,00% 483.551,94				
37	RUA ARTUR OTO SCHAEFFER (Trecho entre Rua Rua Independência e Rua do Moinho)	100,00% 258.588,98				100,00% 258.588,98				
38	RUA RIO DE JANEIRO (Trecho entre Av. Bom Jardim e Rua Paraguai)	100,00% 153.224,64							100,00% 153.224,64	
39	RUA CAPITÃO PEDRO CASSEL (Trecho entre Humberto de Campos e Rua Monteiro Lobato)	100,00% 169.071,07	100,00% 169.071,07							
40	RUA BERTOLDO EDGAR ENZWEILER (Trecho entre Rua Castro Alves e Rua Arno Kney)	100,00% 100.670,79					100,00% 100.670,79			
41	RUA GUILERME HOLLER (Trecho entre Presidente Lucena e José de Alencar)	100,00% 77.919,21				100,00% 77.919,21				
42	AV. PRESIDENTE LUCENA (Av. Bom Jardim e Rua Pastor Ernesto Schlieper)	100,00% 1.247.018,82	33,33% 415.631,37	33,33% 415.631,37	33,34% 415.756,07					
43	RUA GUARANI (Trecho Rua Floriano Peixoto e Rua Independência)	100,00% 76.145,14				100,00% 76.145,14				
44	RUA DOM PEDRO II (Trecho Rua Jacob Muller e Floriano Peixoto)	100,00% 139.212,62			100,00% 139.212,62					
45	RUA CANELA (Trecho Av. Capivara e Rua Reinaldo Enzweiler)	100,00% 56.063,27					100,00% 56.063,27			
46	RUA INDEPENDÊNCIA 02 (Trecho Rua Germano Hauschild e Rua Bento Gonçalves)	100,00% 161.845,68				100,00% 161.845,68				
47	RUA D (Trecho Rua Colinas e Rua Riachuelo)	100,00% 48.068,46		100,00% 48.068,46						
48	RUA GOETZ (Trecho Rua das Colinas e Rua Riachuelo)	100,00% 48.670,60		100,00% 48.670,60						
49	RUA CRISTIANO MOEBUS (Trecho entre Régis Bittencourt e Rua Duque de Caxias)	100,00% 188.561,35			100,00% 188.561,35					
50	RUA JACOB DHEIN (Trecho Albino Kney e Trecho não pavimentado)	100,00% 390.167,71					100,00% 390.167,71			
51	RUA GUILHERME EXNER (Trecho entre Rua Jacob Schneck e Rua São José)	100,00% 207.928,17				100,00% 207.928,17				
52	RUA DUQUE DE CAXIAS (Trecho Av. Sen Alberto Pasqualine e Av. Anchieta)	100,00% 104.244,79					100,00% 104.244,79			
53	CICLOFAIXA VALE DAS PALMEIRAS	100,00% 546.679,70					25,00% 136.669,93	25,00% 136.669,93	25,00% 136.669,93	25,00% 136.669,93

54	ESTRADA PICADA 48 BAIXA (Trecho Estr. do Grotão + 365,00 m)	100,00% 363.134,23							50,00% 181.567,12	50,00% 181.567,12
Porcentagem			12,18%	13,81%	13,32%	12,31%	13,58%	14,11%	9,4%	11,28%
Custo			1.458.235,11	1.653.813,07	1.595.457,88	1.473.615,08	1.626.409,47	1.689.519,46	1.125.514,53	1.350.939,43
Porcentagem Acumulado			12,18%	25,99%	39,32%	51,62%	65,21%	79,32%	88,72%	100,0%
Custo Acumulado			1.458.235,11	3.112.048,18	4.707.506,07	6.181.121,15	7.807.530,61	9.497.050,07	10.622.564,60	11.973.504,03



Rodrigo Kuhn
Setor de Engenharia