



Município de Encantado/RS
Rua Monsenhor Scalabrini, nº 1047
Encantado – RS

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PERFURAÇÃO DE
POÇO TUBULAR PROFUNDO
– LINHA GARIBALDI, ENCANTADO/RS –**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	PREPARAÇÃO DA OBRA/EXECUÇÃO				
1.1	CADASTRO DO POÇO E OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA (SIOUT-DRH-SEMA)	X	X		
1.2	MOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS				
2	PERFURAÇÃO				
2.1	PERFURAÇÃO MÉTODO ROTATIVO DN 18" - ROCHAS SED. OU ALTERADAS	X	X		
2.2	PERFURAÇÃO MÉT. ROTATIVO ROCHAS SEDIMENTARES COM CIRCULAÇÃO DE LAMA 18"	X	X		
2.3	PERFURAÇÃO (REABERTURA) MÉT. ROTOPNEUMÁTICO DN 18" - ROCHAS SED. OU ALTERADAS	X	X		
2.4	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA ROCHAS IGNEAS 6" ATÉ 200M PROFUNDIDADE	X	X		





Município de Encantado/RS
Rua Monsenhor Scalabrini, nº 1047
Encantado – RS

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PERFURAÇÃO DE
POÇO TUBULAR PROFUNDO
– LINHA GARIBALDI, ENCANTADO/RS -**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
3	REVESTIMENTO, FILTROS, PRÉ-FILTRO E CENTRALIZADORES				
3.1	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO DE TUBO CHAPA PRETA E = 3/16" - 12" - 36KG	X	X		
3.2	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO PVC STANDARD DN 12"	X	X		
3.3	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FILTRO GEOMECÂNICO PVC STANDARD DN 12"	X	X		
3.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRALIZADORES EM FERRO GALVANIZADO 6"X12"	X	X		
4	PROTEÇÃO SANITÁRIA				



Município de Encantado/RS
Rua Monsenhor Scalabrini, nº 1047
Encantado – RS

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PERFURAÇÃO DE
POÇO TUBULAR PROFUNDO
– LINHA GARIBALDI, ENCANTADO/RS -**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
4.1	CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANULAR	X	X		
5	DESENVOLVIMENTO E ENSAIO DE BOMBEAMENTO E RECUPERAÇÃO				
5.1	DESENVOLVIMENTO DO POÇO COMPATÍVEL COM A VAZÃO ESPERADA		X		
5.2	ENSAIO DE BOMBEAMENTO - TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DO POÇO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO		X	X	
6	DESINFECÇÃO + LAJE DE PROTEÇÃO + TUBO PROTETOR + TAMPA SOLDADA + PLACA DA OBRA				
6.1	DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS		X	X	
6.2	LAJE DE PROTEÇÃO		X	X	
6.3	TUBO PROTETOR		X	X	
6.4	TAMPA SOLDADA		X	X	
6.5	PLACA DA OBRA	X			



Município de Encantado/RS
Rua Monsenhor Scalabrini, nº 1047
Encantado – RS

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PERFURAÇÃO DE
POÇO TUBULAR PROFUNDO
– LINHA GARIBALDI, ENCANTADO/RS -**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
7	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA E RELATÓRIO TÉCNICO DO POÇO				
7.1	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA		X	X	
7.2	TAMPONAMENTO (CASO NECESSÁRIO) – SISTEMA DRH-SEMA-SIOUT			X	
7.3	RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DO POÇO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA				X

Encantado/RS, Fevereiro de 2024.

Lucilene Mallmann
Geóloga – CREA/RS 128.076-D

