

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SEMAE
CNPJ: 88.368.386/0001-30

Obra
SALA DE OPERAÇÃO E CONTROLE - ETE VICENTINA

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 06/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul
ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 25,0%
Equipamento - 25,0%
Equipamento para Aquisição Permanente - 25,0%
Mão de Obra - 25,0%
Material - 15,0%
Serviços - 25,0%
Taxas - 25,0%
Administração - 25,0%
Aluguel - 15,0%
Verba - 25,0%
Outros - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,10%
Mensalista: 69,16%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 46.988.73	100,00% 46.988.73					
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00% 43.765.90	33,34% 14.591.55	33,33% 14.587.17	33,33% 14.587.17			
3	ALVENARIA	100,00% 6.269.77		50,00% 3.134.89	50,00% 3.134.89			
4	REVESTIMENTOS	100,00% 33.662.39		50,00% 16.831.20	50,00% 16.831.20			
5	ESQUADRIAS	100,00% 120.434.71				33,34% 40.152.93	33,33% 40.140.89	33,33% 40.140.89
6	COBERTURA	100,00% 19.457.10				50,00% 9.728.55	50,00% 9.728.55	
7	PINTURA	100,00% 6.845.90						100,00% 6.845.90
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 15.320.86	33,34% 5.107.97		33,33% 5.106.44	33,33% 5.106.44		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E LÓGICA	100,00% 29.980.17	33,34% 9.995.39		33,33% 9.992.39		33,33% 9.992.39	
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 11.669.15						100,00% 11.669.15
Porcentagem			22,93%	10,33%	14,85%	16,44%	17,9%	17,54%
Custo			76.683,64	34.553,25	49.652,09	54.987,92	59.861,83	58.655,94
Porcentagem Acumulado			22,93%	33,27%	48,11%	64,56%	82,46%	100,0%
Custo Acumulado			76.683,64	111.236,89	160.888,98	215.876,91	275.738,74	334.394,68

Vicente Jaeger Fonseca
Dir. de Planejamento e Expansão





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: KKIZ.SUMY.6MVH.E43X

Este documento foi assinado eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília)

Documento assinado eletronicamente por VICENTE JAEGER FONSECA, ENGENHEIRO CIVIL , em 18/06/2024, às 16:54:05 , conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA DICK SCHIMIT, TERCEIRIZADO A SERVIÇO DO SEMAE, em 18/06/2024, às 16:46:24 , conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.

Para conferir a autenticidade acesse o endereço

<https://grp.semae.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e