

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO CLOACAL, MISTO E PLUVIAL E DE POÇOS DE VISITA (PVS), LIGAÇÕES PREDIAIS, CAIXAS DE PASSEIO E DEMAIS DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES EQUIPADOS COM SISTEMA COMBINADO DE HIDROJATEAMENTO E SUÇÃO A VÁCUO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO/RS														
MESES														
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DESOBSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO E POÇO DE VISITA E DEMAIS ELEMENTOS DO SISTEMA, COM LAVAGEM DE REDE E SERVIÇOS CORRELATOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO JATO E SUÇÃO A VÁCUO (VAC ALL), COM 1 MOTORISTA/OPERADOR DE CAMINHÃO E 2 AJUDANTES TODOS TREINADOS PARA OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	R\$ 1.207.900,80	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40
		TOTAL R\$	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40	R\$ 100.658,40
		TOTAL ACUMULADO R\$	R\$ 100.658,40	R\$ 201.316,80	R\$ 301.975,20	R\$ 402.633,60	R\$ 503.292,00	R\$ 603.950,40	R\$ 704.608,80	R\$ 805.267,20	R\$ 905.925,60	R\$ 1.006.584,00	R\$ 1.107.242,40	R\$ 1.207.900,80
		PERCENTUAL %	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		PERCENTUAL ACUMULADO %	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%
FABRÍCIO LOECHNER ENGENHEIRO CIVIL TERCEIRIZADO A SERVIÇO DO SEMAE CREA RS 194.481 MÁRCIO DA LUZ FERNANDES DIRETOR DE MANUTENÇÃO – DMT SEMAE														