

Cronograma Físico-Financeiro

A execução dos serviços será realizada de forma sequencial e integrada, conforme etapas e prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro. Os percentuais indicados correspondem exclusivamente à estimativa de evolução física dos serviços, não constituindo etapas autônomas para fins de pagamento. Considerando a natureza integrada e indivisível do objeto, o pagamento será efetuado em parcela única, após a conclusão integral dos serviços, entrega e aprovação de todos os produtos previstos neste Termo de Referência e respectivo recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

ETAPAS / ATIVIDADES	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1. Planejamento e revisão dos estudos anteriores	15%	—	—	—	15%
Revisão/atualização do Modelo Conceitual					
Elaboração do Plano de Investigação					
2. Execução da investigação de campo	—	35%	—	—	35%
Caracterização do meio físico					
Sondagens e reinstalação dos poços de monitoramento					
Coleta de amostras					
3. Análises e interpretação dos dados	—	—	25%	—	25%
Análises laboratoriais					
Interpretação dos resultados					
Avaliação das incertezas					
4. Consolidação e elaboração dos produtos finais	—	—	—	25%	25%
Modelo Conceitual da Investigação Detalhada					
Direcionamento do plano de ações posteriores					
Relatório Final					
Arquivos GIS/shapefile e ART					
TOTAL MENSAL	15%	35%	25%	25%	100%
TOTAL ACUMULADO	15%	50%	75%	100%	100%